



PCN y PLENA

Actuaciones y mejoras a lo largo del año 2022



Índice de contenidos

1 RESUMEN TRABAJOS 2022	4
1.1 Trabajos PCN 2022	4
1.1.1 Evolución PCN V2.4 Contratos resueltos, mejoras transparencia, informes y nuevas funcionalidades	4
1.1.2 Evolución PCN V2.4 Modificaciones debidas a la integración con PLENA	4
1.1.3 Evolución PCN V2.4 Securización WS PLENA - Enlaces en portal - otras modificaciones	5
1.1.4 Evolución PCN V2.5 Finalización de contratos – Adjudicación de basados – Otras modificaciones	5
1.1.5 EV Implantación de los eForms en Navarra	5
1.1.6 Migración de GES a PFE en el Portal de Contratación	6
1.1.7 Migración de CAR a Ateka en el Portal de Contratación	6
1.1.8 Traducir Portal de Contratación - Frontal Liferay a Euskera	6
1.1.9 Migrar BBDD del Portal de Contratación de Navarra a SQL Server 2016	7
1.1.10 Migración a .NET Framework 4.8 en el Portal de Contratación	7
1.1.11 Auditoría de seguridad de Portal de Contratación – Aplicación de anuncios	7
1.1.12 Mantenimiento y Soporte Portal de Contratación 2022	8
1.2 Trabajos PLENA 2022	8
1.2.1 Estudio y planificación detallados sobre la Plataforma de Licitación de la ACF	8
1.2.2 Arquitectura, construcción de las bases técnicas, y primeros elementos de NPLENA	8
1.2.3 EV Acceso a PLENA tras fin de CAR	9
1.2.4 EV Extracción de los expedientes de PLENA	9
1.2.5 EV Custodiar logs PLENA	10
1.2.6 Correctivos V3.1.5 PLENA	10
1.2.7 Actualizaciones componentes V3.1.5 PLENA	10
1.2.8 Migrar BBDD de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra a SQL Server 2016	10
1.2.9 Migración a .NET Framework 4.8 en la Plataforma de Licitación Electrónica	11
1.2.10 Mantenimiento y Soporte Producto Base PLENA 2022	11
2 DETALLE TRABAJOS PCN 2022	12
2.1 Evolución PCN V2.4 Contratos resueltos, mejoras transparencia, informes y nuevas funcionalidades	12
2.1.1 Resolver contratos	12
2.1.2 Datos estadísticos (por órgano de contratación)	12
2.1.3 Datos de contratos vigentes	13
2.1.4 Explotación de la información: informes según artículo 102	13
2.1.5 Suscripción a anuncios de información previa	13
2.1.6 Adaptaciones en Sistemas dinámicos de compra	13
2.1.7 Editar borradores	14
2.1.8 Modificar adjudicación conciertos sociales para poder introducir las actas	14
2.1.9 Entidad de pruebas	14
2.2 Evolución PCN 2.4 Modificaciones debidas a la integración con PLENA	15
2.3 Evolución PCN V2.4 Securización WS PLENA - Enlaces en portal - otras modificaciones	15
2.3.1 Securización WS PLENA	15
2.3.2 Enlaces a "Aula virtual" y "Tablón de anuncios":	15
2.3.3 Notificación en reclamaciones	16
2.4 Evolución PCN 2.5 Finalización de contratos – Adjudicación de basados – Otras modificaciones	16



2.4.1	Desactivar avisos a suscritos en señalamientos de aperturas	16
2.4.2	Finalización de contratos	16
2.4.3	No permitir modificaciones en contratos finalizados	16
2.4.4	Publicar adjudicaciones de BAMs o BSDAs	17
2.4.5	Relaciones trimestrales de AMs o SDAs	17
2.4.6	Carga de licitadores y adjudicatarios	17
2.4.7	No señalar apertura de ofertas en SDAs	17
3	DETALLE TRABAJOS PLENA 2022	18
3.1	Correctivos V3.1.5 PLENA – Bloque 3 y Evolutivo	18



1 RESUMEN TRABAJOS 2022

En este documento se recogen las actuaciones y mejoras que se han realizado en relación al Portal de Contratación de Navarra y la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra a lo largo del año 2022.

1.1 Trabajos PCN 2022

1.1.1 Evolución PCN V2.4 Contratos resueltos, mejoras transparencia, informes y nuevas funcionalidades

Se realizan mejoras en relación a las siguientes funcionalidades y/o apartados:

- Resolver contratos: se modifica el proceso de finalización para que pueda elegirse el modo de finalización, se añade la opción "Resolver" a la existente.
- Datos estadísticos (por órgano de contratación)
- Datos de contratos vigentes (por empresas)
- Explotación de la información: informes según artículo 102
- Suscripción a anuncios de información previa
- Adaptaciones en Sistemas dinámicos de compra
- Editar borradores
- Modificar adjudicación conciertos sociales para poder introducir las actas
- Entidad de pruebas

Fecha inicio: 05/05/2021

Fecha finalización: 13/04/2022

1.1.2 Evolución PCN V2.4 Modificaciones debidas a la integración con PLENA

Evolutivo que conlleva las siguientes modificaciones en relación a su integración con PLENA:

- Adaptaciones a los cambios del servicio web de PLENA: enviar nuevas fechas
- Enviar a PLENA la vigencia en las prórrogas de AM / SDA
- Aviso en ampliaciones de plazo cuando el plazo anterior ha finalizado y actualizar estados en PLENA

Fecha inicio: 25/04/2022

Fecha finalización: 22/07/2022



1.1.3 Evolución PCN V2.4 Securización WS PLENA - Enlaces en portal - otras modificaciones

Se realizan mejoras en relación a las siguientes funcionalidades y/o apartados:

- Securización WS PLENA: se protege el servicio web para que únicamente pueda ser utilizado por PCN
- Enlaces a:
 - “Aula virtual”
 - “Tablón de anuncios
- Notificación en reclamaciones: se añaden nuevas notificaciones

Fecha inicio: 12/04/2022

Fecha finalización: 23/12/2022

1.1.4 Evolución PCN V2.5 Finalización de contratos – Adjudicación de basados – Otras modificaciones

Se realizan mejoras en relación a las siguientes funcionalidades y/o apartados:

- Desactivar avisos a suscritos en señalamientos de aperturas
- Finalización de contratos
- No permitir modificaciones en contratos finalizados
- Publicar adjudicaciones de BAMS o BSDAs
- Relaciones trimestrales de AMs o SDAs
- Carga de licitadores y adjudicatarios
- Validaciones en ampliación de plazos
- No señalar apertura de ofertas en SDAs

Fecha inicio: 05/09/2022

Fecha finalización: 27/12/2022

1.1.5 EV Implantación de los eForms en Navarra

Se inicia un Estudio de Viabilidad para analizar:

- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1780 DE LA COMISIÓN de 23 de septiembre de 2019
- ACUERDO DEL COMITÉ DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1780

Y estudiar cómo adaptarlo e implementarlo en las aplicaciones destinadas a la contratación pública de la Comunidad Foral de Navarra.

Para ello se comienza por realizar:



- Seguimiento de las normativas aplicables
- Análisis de campos requeridos

Fecha inicio: 26/05/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso

1.1.6 Migración de CES a PFE en el Portal de Contratación

Actualmente el Portal de Contratación de Navarra utiliza CES en el envío de anuncios a PCN y en el envío de reclamaciones al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos.

CES ha quedado obsoleto por lo que se migrará a PFE. Tanto el envío de anuncios, como el envío de reclamaciones se firmará por detrás con un certificado de plataforma usando los WS de la plataforma de firma.

Fecha inicio: 25/11/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso

1.1.7 Migración de CAR a Ateka en el Portal de Contratación

CAR es un producto deprecado que ya no tendrá mantenimiento, por lo que se debe sustituir por Ateka lo antes posible.

Se deben realizar la migración en los distintos componentes de PCN. Mediante Ateka se verificará el certificado seleccionado por el usuario en las siguientes aplicaciones:

- Gestión de Anuncios
- Explotación del Registro de Contratos
- Gestión de Reclamaciones
- Presentación y Consulta de Reclamaciones

Ateka no dispone de representaciones como el actual CAR. Por lo que PCN deberá desarrollar un nuevo módulo de autorizaciones de representación para gestionar los accesos en la Aplicación de Gestión de Anuncios y PLENA 2.0.

Fecha inicio: 14/12/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso

1.1.8 Traducir Portal de Contratación - Frontal Liferay a Euskera

Se realizan las comunicaciones necesarias para obtención de textos traducidos a euskera de los apartados y página principal del PCN.

Una vez obtenidos se procede a su traducción, obteniendo permisos de edición y llevando a cabo la misma.



Fecha inicio: 19/04/2022

Fecha finalización: 27/07/2022

1.1.9 Migrar BBDD del Portal de Contratación de Navarra a SQL Server 2016

Tras la revisión de los temas detectados en el análisis de compatibilidad, se realiza la migración de las bases de datos GNANUNCIOS y GNRECLAMACIONES a SQL Server 2016 y se sube el Nivel de Compatibilidad (NC).

Fecha inicio: 02/02/2021

Fecha finalización: 29/03/2022

1.1.10 Migración a .NET Framework 4.8 en el Portal de Contratación

En mayo de 2022 desde el Grupo de Arquitectura de Desarrollo nos instan a migrar las aplicaciones a la versión de .NET Framework 4.8 lo antes posible. PCN se encontraba en la versión 4.5.2. Se realiza la migración a la versión 4.8.

Fecha inicio: 16/09/2022

Fecha finalización: 20/01/2023

1.1.11 Auditoría de seguridad de Portal de Contratación – Aplicación de anuncios

Se planifica y realizan auditorías de seguridad sobre el Portal de Contratación – Aplicación de Anuncios. Se realizan ambas:

Pasos a seguir para llevar a cabo la ejecución de este trabajo:

- Recoger las vulnerabilidades detectadas.
- Evaluar resultados de la auditoría y peticiones generadas.
- Valorar creación de trabajos evolutivos para solventar las vulnerabilidades detectadas y realizar las peticiones generadas.

Fecha inicio: 19/04/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso



1.1.12 Mantenimiento y Soporte Portal de Contratación 2022

Se realizan sobre el Portal de Contratación, micro-evolutivos, corrección de bugs, tareas de administración de usuarios y manejo de datos, y trabajos similares derivados de resolución de incidencias.

Fecha inicio: 10/01/2022

Fecha finalización: 16/01/2023

1.2 Trabajos PLENA 2022

1.2.1 Estudio y planificación detallados sobre la Plataforma de Licitación de la ACF

Actualmente está en funcionamiento en el Gobierno de Navarra, dando servicio a todos los organismos y entidades de carácter público de la Administración de la Comunidad Foral, la plataforma de licitación electrónica PLENA.

Mediante este trabajo se avanza en el conocimiento del impacto y dimensión que tendría cambiar de plataforma, mediante la elaboración de un Estudio Detallado. Se finaliza el estudio con la entrega del análisis funcional y diseño detallado para una nueva Plataforma de Licitación Electrónica.

Fecha inicio: 01/07/2021

Fecha finalización: 07/06/2022

1.2.2 Arquitectura, construcción de las bases técnicas, y primeros elementos de NPLENA

El objetivo de este trabajo es gestionar las etapas que conduzcan a dejar operativa la versión técnica básica de la nueva solución de Licitación Electrónica (PLENA 2.0). En concreto se desarrollarán:

- Constitución de equipos de trabajo, incluyendo usuarios.
- Planteamiento y activación de metodologías de trabajo y seguimiento.
- Revisión de los análisis, diseños y toma de decisiones técnicas llevados a cabo en proyectos precedentes.
- Toma en consideración del estado del arte en cuanto a Plataforma de Desarrollo de Software y tendencias aconsejadas por la DGTD para el desarrollo de nuevas aplicaciones.
- Definición y construcción de los marcos técnicos de NPLENA:
 - o Para sí mismo como producto de licitación electrónica.
 - o En sus enlaces y conexiones con el Portal de Contratación de Navarra.
 - o En sus enlaces y conexiones con otros productos, bien de carácter funcional, bien de carácter técnico (ATEKA, ADI...)
- Construcción y puesta en marcha al menos hasta el entorno de Preproducción, del Procedimiento Abierto.
- Construcción de siguientes funcionalidades, según planificación acordada entre CyC, DGTD y Servicio de Patrimonio, hasta el límite del esfuerzo contratado.



Fecha inicio: 12/09/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso

1.2.3 EV Acceso a PLENA tras fin de CAR

Se abre un EV para analizar y valorar las distintas opciones de acceso a PLENA tras la fecha fin de CAR (diciembre 2023) y tomar una decisión.

Opciones:

- Utilizar Ateka y obtener la información de las representaciones del módulo de autorizaciones de representación que desarrollará PCN (trabajo 36736)
- Utilizar Ateka y obtener la información de las representaciones de PLENA (info que obtienen de CAR y guardan actualmente)
- Utilizar el acceso que tenga incorporado el propio producto de PLENA
- No apagar los servicios CAR actuales y que sigan dando servicio más allá del 31/12/2023
- Que acceder a PLENA ya no sea necesario. Extraer antes todos los expedientes.

Fecha inicio: 30/09/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso

1.2.4 EV Extracción de los expedientes de PLENA

Se abre un Estudio de Viabilidad para analizar cómo extraer los expedientes de PLENA y tomar decisiones.

A tener en cuenta:

- Los expedientes deben poder archivar.
 - o GN en ADI
 - o Resto de entidades: cada una en su archivo digital (actualmente muchas no disponen de él)
- PLENA actual tiene:
 - o La funcionalidad de descargar Dossier: Pixelware indica que no tienen margen de mejora en los dossiers.
 - o Un WS utilizado por PCN, El WS permite obtener datos del expediente y las ofertas recibidas en el mismo

¿Podemos transferir los expedientes de PLENA a NPLENA? Analizar.

- Si: archivar desde NPLENA
- No: antes de que PLENA deje de prestar servicio debemos dar un plazo a todas las entidades para que descarguen los expedientes de PLENA. PLENA debe permitir descargarlos.

Fecha inicio: 03/10/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso



1.2.5 EV Custodiar logs PLENA

Estudio de viabilidad para estudiar qué hacer con logs de PLENA dependiendo del nivel de seguridad mediante el cual deban guardarse.

Fecha inicio: 03/10/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso

1.2.6 Correctivos V3.1.5 PLENA

Se recogen varios correctivos y se solicita su corrección al proveedor. El conjunto de correctivos se divide en tres paquetes:

- Correctivos bloque 1: desplegado en el entorno de producción el 13/12/2021
- Correctivos bloque 2: desplegado en el entorno de producción el 13/12/2021
- Correctivos bloque 3: desplegado en el entorno de producción el 07/07/2022.

Además, se incluye un evolutivo:

- Nuevo simulador de presentación de ofertas

Fecha inicio: 15/09/2021

Fecha finalización: 22/07/2022

1.2.7 Actualizaciones componentes V3.1.5 PLENA

Trabajo para realizar correcciones que requieren despliegues de componentes completos de PLENA.

Se actualizan:

- Workflow server: para solventar los problemas debidos a sus paradas de servicio
- ws-integracion.war: para corregir incidencias en la integración de PCN con PLENA.
- La aplicación de presentación de ofertas: debido al cambio de versión de java.

Se instala un nuevo componente:

- Watchdog: servicio encargado de comprobar el correcto funcionamiento del workflow server y de reiniciarlo si fuera necesario

Fecha inicio: 18/08/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso

1.2.8 Migrar BBDD de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra a SQL Server 2016

Se realizan test de compatibilidad y se solicita la migración de las BBDD de PLENA a SQL Server 2016.

Fecha inicio: 30/09/2022

Fecha finalización: este trabajo se encuentra en curso



1.2.9 Migración a .NET Framework 4.8 en la Plataforma de Licitación Electrónica

En mayo de 2022 desde el Grupo de Arquitectura de Desarrollo nos instan a migrar las aplicaciones a la versión de .NET Framework 4.8 lo antes posible. PLENA se encontraba en la versión 4.5.2. Se realiza la migración a la versión 4.8.

Fecha inicio: 27/09/2022

Fecha finalización: 07/03/2023

1.2.10 Mantenimiento y Soporte Producto Base PLENA 2022

Se realizan sobre PLENA trabajos de micro-evolutivo, corrección de bugs, tareas de administración de usuarios y manejo de datos y trabajos similares derivados de resolución de incidencias.

Fecha inicio: 10/01/2022

Fecha finalización: 02/01/2023



2 DETALLE TRABAJOS PCN 2022

En este apartado se detallan los proyectos de evolución realizados en el Portal de Contratación de Navarra.

2.1 Evolución PCN V2.4 Contratos resueltos, mejoras transparencia, informes y nuevas funcionalidades

2.1.1 Resolver contratos

Se realizan las siguientes modificaciones y/o se añaden las siguientes funcionalidades:

- Formulario para resolver un contrato: título, causas y efectos
- Modificación de últimos contratos finalizados para añadir la opción de buscar por modo de finalización, añadiendo la posibilidad de filtrar por finalizados / resueltos. En los resultados mostraremos el modo de finalización
- Modificación de últimos contratos finalizados: para añadir la columna con el modo de finalización.
- Ficha de contratos resueltos. Se muestra la información inicial del contrato, la fecha de resolución causa, y efectos.
- Modificar servicio web de entidades externas para añadir la opción de resolver contratos.
- Posibilidad de resolver total o parcialmente, si se resuelve parcialmente solo afectará a los lotes indicados.
- Los contratos resueltos total o parcialmente podrán ser re-adjudicados. En el caso de una resolución total, se debe liberar el anuncio de licitación para volver a adjudicarlo. Si se resuelve solo un lote, lo que hay que “Liberar” es únicamente el lote que quedaría en estado “Resuelto” y entraría en el proceso de adjudicar lotes pendientes.
- En las fichas de la adjudicación/registro contratos se mostrarán el histórico de adjudicatarios del contrato resuelto. En el caso de la ficha del registro de contratos mostraremos el enlace al detalle de la resolución.
- Al resolver un contrato entero, se envía la anulación a la PLACSP. La resolución parcial, algún lote, no se envía, pero al re-adjudicar habrá que tener en cuenta que hay que enviar la modificación como una nueva línea del contrato controlándolo con otro nuevo estado.
- Modificar servicio entidades externas para añadir la posibilidad de resolución parcial.

2.1.2 Datos estadísticos (por órgano de contratación)

Se realizan las siguientes modificaciones y/o se añaden las siguientes funcionalidades:

- Buscador de datos estadísticos: criterios de búsqueda entidad y año. Resultados de la búsqueda. Pendiente diseñar la forma de presentar los datos.
- Descargar los resultados de la búsqueda a Excel.



2.1.3 Datos de contratos vigentes

Se realizan las siguientes modificaciones y/o se añaden las siguientes funcionalidades:

- Buscador de contratos vigentes (se excluyen los finalizados, desistidos o resueltos): como resultados de la búsqueda se obtiene un listado paginado de empresas con el nº de contratos vigentes.
- Ficha con la información detallada de los contratos de la empresa seleccionada en los resultados de la búsqueda

2.1.4 Explotación de la información: informes según artículo 102

Se realizarán las siguientes modificaciones y/o se añadirán las siguientes funcionalidades:

- Añadir en anuncios nuevo campo “otros informes del expediente” no obligatorio
- Hacer, en las adjudicaciones, el campo para las actas obligatorio
- Modificar buscador del registro de contratos para añadir en los resultados la opción de descargar el informe.
- Proceso de generación de la documentación: se generará un descargable con:
 - Ficha de la entidad contratante
 - Anuncios relacionados con la licitación
 - Pliegos, informes y actas.
- Añadir en el servicio web de entidades externas el campo para enviar el informe.

Esta petición actualmente se encuentra en curso.

2.1.5 Suscripción a anuncios de información previa

Se realizan las siguientes modificaciones y/o se añaden las siguientes funcionalidades:

Modificación de la tarea de envío de correos de suscripción para enviar las novedades de los anuncios de información previa con los mismos criterios que en el caso de los anuncios

2.1.6 Adaptaciones en Sistemas dinámicos de compra

Se realizan las siguientes modificaciones y/o se añaden las siguientes funcionalidades:

- Habilitar para esta modalidad solo el procedimiento restringido
- Permitir importes 0 de adjudicación en AM y SDC (en bbdd grabaremos 0 y en las fichas si es 0 no se muestra o mostramos --)
- Modificar publicación de adjudicaciones para que en el caso de los SDC se pueda adjudicar un anuncio cuyo plazo no ha finalizado
- Añadir en la publicación de adjudicaciones la opción de “Añadir seleccionados en acuerdo marco / Sistema dinámico de compras vigente”
- Crear a partir del existente un formulario para añadir seleccionados a una selección ya realizada, en el que puedan actualizarse nº licitadores, nº pymes, añadir licitadores, añadir seleccionados, añadir actas”. Al actualizar la información será necesario trasladar la parte que proceda al registro de contratos y generar los registros necesarios para que la información se actualice en la PLACSP.



- Modificar el servicio web de entidades externas para que se puedan incluirse también seleccionados en estos casos y controlar el tema de los importes 0 en AM / SDC.

2.1.7 Editar borradores

Se realizan las siguientes modificaciones y/o se añaden las siguientes funcionalidades:

- Listado de borradores enviados a PLENA y no publicados (incluidos simplificados y nsp). Cada expediente tendrá dos opciones adicionales modificar y cancelar. En el caso de que el expediente borrador haya sido cancelado en PLENA únicamente existirá la opción de reutilizar.
- Añadir enlace al nuevo proceso en el mensaje de aviso de expediente no confirmado.
- Modificar los formularios de anuncios para poder realizar modificaciones y sincronizar los cambios con PLENA
- Preparar cancelación de borrador para enviar a PLENA, el anuncio en el PCN se mantiene para poder ser reutilizado **
- Reutilizar borrador PCN: requerirá revisar que datos internos del anuncio es necesario modificar (ticket, fecha de alta...) y que implica en el proceso.
- Modificar el servicio web de entidades externas para que enviando el código del anuncio y con las validaciones oportunas en el mismo servicio, se puedan modificar borradores. Se identificarán los expedientes que se hayan cancelado en PLENA para poder acceder a modificarlos y que sean reutilizados.

2.1.8 Modificar adjudicación conciertos sociales para poder introducir las actas

Se realizan las siguientes modificaciones y/o se añaden las siguientes funcionalidades:

- Modificar formulario de adjudicación
- Modificar ficha de adjudicaciones de conciertos sociales para mostrar las actas

2.1.9 Entidad de pruebas

Se realizan las siguientes modificaciones y/o se añaden las siguientes funcionalidades:

- Identificar la entidad de pruebas
- Ocultar la ficha de la entidad de pruebas del buscador de entidades
- Controlar las opciones de publicación de anuncios a “Ley foral de contratos públicos”
- Limitar opciones para la entidad de pruebas en la aplicación de publicación de anuncios y adjudicaciones. Solo se podrá acceder a Publicación de anuncios, envíos fallidos PLENA, Ampliación plazo presentación, señalamiento apertura ofertas, cancelar o suspender licitación.
- Limitar las modalidades disponibles
- Limitar los procedimientos disponibles
- Filtrar los datos introducidos por esta entidad para que no se manden a la PLACSP.



2.2 Evolución PCN 2.4 Modificaciones debidas a la integración con PLENA

Se han realizado las siguientes modificaciones en PCN debidas a su integración con PLENA:

- Cuando prorrogue un Acuerdo Marco o un Sistema Dinámico de Adquisición se actualizará su vigencia en PLENA. De esta forma podrá seguir dando de alta derivados de los mismos en PLENA.
- Cuando amplíe los plazos de presentación de candidaturas u ofertas los datos se enviarán a los nuevos campos creados en PLENA para guardar el plazo de presentación de candidaturas y/o el plazo de presentación de ofertas.
- Cuando amplíe el plazo de presentación de candidaturas u ofertas cuando el plazo anterior ya ha finalizado PCN le alertará de que debe retrotraer el expediente en PLENA. Deberá devolver el expediente en PLENA a la tarea "Recepción de candidaturas" o "Recepción de ofertas" según el caso.

Además, se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se ha actualizado el texto de ayuda del "*Supuesto (artículo) en el que sustenta la adjudicación*". Ayuda disponible en el formulario de "*Publicación de las adjudicaciones*".
- Se han eliminado los vínculos "*Presentar ofertas a esta licitación*" en los anuncios de licitación cancelados.

2.3 Evolución PCN V2.4 Securización WS PLENA - Enlaces en portal - otras modificaciones

2.3.1 Securización WS PLENA

Se securiza el web service de PLENA mediante certificado, de forma que únicamente se admiten peticiones al web service que vengan firmadas por un certificado acordado por ambas PCN y PLENA. PCN realiza la firma de las peticiones enviadas al servicio web de PLENA.

2.3.2 Enlaces a "Aula virtual" y "Tablón de anuncios":

Se añade un nuevo espacio en la página principal de la aplicación AnunciosContrataciones para enlazar al aula virtual y al tablón de anuncios del PCN en liferay:

- Diseño del espacio para los enlaces.
- Modificación de la página principal.
- Parametrización de los enlaces que aparecerán en la página.
- Implantación y pruebas DES.
- Preparación paquete instalación y documentación de instalación.



Tablón de anuncios

- Avisos: incidencias generalizadas que puedan ocasionar paradas en los servicios prestados etc.
- Novedades: publicación de novedades que hay de nuevo tanto en PCN como PLENA tras las actualizaciones

Aula virtual

- Manuales y guías rápidas
- Consultas e incidencias habituales
- Video-tutoriales

2.3.3 Notificación en reclamaciones

Se modifica el proceso de envío de aviso en el alta de las reclamaciones para poner al tribunal de contratos en copia del correo que se manda a las entidades cuando hay nueva reclamación.

2.4 Evolución PCN 2.5 Finalización de contratos – Adjudicación de basados – Otras modificaciones

Se realizan mejoras en relación a las siguientes funcionalidades y/o apartados:

2.4.1 Desactivar avisos a suscritos en señalamientos de aperturas

Controlar que al indicar los datos de la apertura de ofertas de los contratos no se envíe aviso por correo a los usuarios suscritos dado que los señalamientos de apertura ya no se publican en el Portal.

2.4.2 Finalización de contratos

- Modificar listado de contratos a finalizar, controlando aparición de contratos originales/prorrogas, contratos ya finalizados y modificar ordenación.
- Identificar en el listado contratos sin prorrogas, prórrogas, AMs y SDAs y derivados de AMs y SDAs.

2.4.3 No permitir modificaciones en contratos finalizados

Se quita de la lista de finalización de contratos los que ya estén finalizados y estos sacarlos a un listado aparte, que muestre la lista de contratos finalizados y lleve a la ficha del contrato en el registro donde se ve toda la información.



2.4.4 Publicar adjudicaciones de BAMs o BSDAs

Se añade funcionalidad para publicar adjudicaciones de contratos derivados de AM o SDA. En este caso se generará como en el resto de las adjudicaciones el registro del contrato.

Estos contratos serán enviados a la PLACSP.

2.4.5 Relaciones trimestrales de AMs o SDAs

Se muestra listado de adjudicatarios indicando a que lote pertenece cada uno.

2.4.6 Carga de licitadores y adjudicatarios

Se modifican formularios que cargan adjudicatarios/seleccionados y licitadores, según especificaciones del documento de peticiones.

2.4.7 No señalar apertura de ofertas en SDAs

Se elimina del listado del proceso Señalamiento de apertura de ofertas los anuncios de modalidad Sistema dinámico de adquisición.



3 DETALLE TRABAJOS PLENA 2022

En este apartado se detallan los correctivos y evolución realizados en la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra.

3.1 Correctivos V3.1.5 PLENA – Bloque 3 y Evolutivo

La actualización de PLENA realizada el 7 de julio de 2022 conlleva las siguientes modificaciones:

- Se ha añadido una nueva funcionalidad: **SIMULAR PRESENTACIONES DE OFERTA**
Los criterios que contienen un sobre y los campos o elementos que contiene un criterio una vez que se publica la licitación no se pueden modificar. Para evitar errores en la configuración de criterios y resolver dudas sobre la estructura de la oferta configurada a partir de ahora existe la posibilidad de simular presentaciones de ofertas desde el área del tramitador. De esta forma podremos comprobar lo que tendrán que introducir los licitadores en los sobres.
 - Durante la tarea "Alta y publicación": tenemos la posibilidad de realizar una simulación antes de publicar el expediente para corregir, en caso de que sea necesario, los criterios y elementos que tenemos configurados. Para ello tenemos dos opciones:
 - Opción 1: accederemos al detalle del expediente desde "Tareas" adquiriremos la tarea en cuestión y en el menú lateral izquierdo pulsaremos sobre la opción "Simular presentación de oferta".
 - Opción 2: accederemos al detalle del expediente desde "Tareas" adquiriremos la tarea en cuestión y en la pestaña "PCAP", sección "Criterios", pulsaremos sobre el botón "Simular presentación de oferta".Para poder simular una presentación debemos tener al menos un criterio configurado.
 - Durante tareas sucesivas: por ejemplo, durante la tarea "Recepción de ofertas", tenemos la posibilidad de realizar simulaciones para poder responder a preguntas que nos realicen los licitadores en el caso de que tengamos dudas sobre la estructura de la oferta que configuramos en su día. Recordar que durante las tareas sucesivas la estructura de la oferta no se puede modificar. Accederemos al detalle del expediente desde "Tareas" adquiriremos la tarea en cuestión y en la pestaña "PCAP" sección "Criterios" pulsaremos sobre "Simular presentación de oferta".
- Se han realizado las siguientes modificaciones en las funcionalidades de PLENA:
 - **Documentos:**
 - Los pliegos y anexos del anuncio de licitación añadidos desde el Portal de Contratación de Navarra no se pueden eliminar desde PLENA. Ni durante la tarea "Alta y publicación" ni durante tareas sucesivas. Si ya ha dado de alta un anuncio en PCN y lo ha enviado a PLENA, si no ha publicado el anuncio todavía, podrá añadir nuevos documentos desde



la "Aplicación de Gestión de Anuncios", opción "Modificar o cancelar un borrador".

- Si durante tareas sucesivas desea publicar un nuevo documento desde PLENA a partir de ahora deberá escoger el tipo de documento "Documento adicional a publicar" cuya sección sea "Licitación". PLENA no permite publicar documentos cuya sección sea "Preparación" durante tareas posteriores a la tarea "Alta y publicación". De esta forma los documentos se publicarán en PLENA, pero no en PCN. Para publicarlos en PCN deberá acudir a la "Aplicación de Gestión de Anuncios", opción "Aclaraciones sobre una licitación". NOTA: la publicación de documentos durante la tarea "Recepción de ofertas" no es factible si el documento a publicar se trata de un pliego. En ese caso deberá cancelar el anuncio y dar de alta uno nuevo.
 - Las actas que se adjunten a las mesas con tipo de acto público que decidan publicarse desde la pestaña "Publicaciones" además de publicarse en las áreas privadas de los licitadores que han presentado oferta se publicarán en el área pública de PLENA para cualquier persona que acceda al anuncio en PLENA. Para ello el expediente deberá haberse tramitado mediante un procedimiento que tenga publicidad en la sede de PLENA.
 - Durante la tarea "Verificación documentación recibida" los documentos de las empresas licitadoras deberán consultarse desde la pestaña "Documentos" activa por defecto. Ya no se muestran en la pestaña "Licitación".
- **Notificaciones:**
- Ya se pueden realizar notificaciones durante la tarea "Evaluación de mejoras" en aquellos expedientes que permiten celebrar rondas de negociación.
 - No se pueden realizar notificaciones fehacientes en concursos de proyectos. Esto es debido a que las notificaciones fehacientes no pueden ser firmadas por usuarios anónimos.
- **Basados:**
- Cuando de alta un basado en un acuerdo marco o un basado en un sistema de adquisición ya no podrá seleccionar cualquier acuerdo marco o cualquier sistema dinámico de adquisición de cualquier entidad. Únicamente podrá seleccionar aquellos acuerdos marco o sistemas dinámicos de adquisición de entidades sobre las cuales tenga representaciones.
- **Fechas:**
- Se ha añadido un nuevo campo para delimitar tanto el plazo de presentación de candidaturas como el plazo de presentación de ofertas en aquellos procedimientos que requieren gestión de candidaturas (restringidos, negociados, diálogos competitivos y asociaciones para la innovación). A partir de ahora en estos expedientes durante la tarea "Alta y publicación" se deberá indicar la fecha inicio y fin de presentación de candidaturas y la fecha fin de presentación de candidaturas. Durante la tarea "Selección de invitados y publicación" se deberá indicar la fecha inicio de recepción de ofertas.



- **Mesas:**
 - El tipo de acto correspondiente a la mesa que contiene el último sobre a partir de ahora por defecto es privado. Puede modificarlo en la configuración de la mesa.
- Se han realizado las siguientes modificaciones en las validaciones:
 - PLENA ya no permite guardar asistentes con DNI-s inválidos. Cuando pulse sobre crear, si alguno de los asistentes tiene un DNI incorrecto PLENA mostrará el siguiente mensaje: *el documento introducido no es válido*. De esta forma cuando realice el señalamiento de apertura desde PCN no se producirá la incidencia en la cual se mostraba el siguiente mensaje: *"Asistentes inválidos"*.
- Se han realizado las siguientes modificaciones en literales:
 - La disposición de sobres llamada "2 sobres (B-Técnico y C- Económico) Basado A.M" ha pasado a llamarse "2 sobres".
- Se han realizado las siguientes modificaciones en las visualizaciones:
 - Las empresas anónimas que se hayan presentado a concursos de proyectos ya no se visualizan en el registro de empresas.
- Se han resuelto varias incidencias notificadas a través del Servicio de Soporte.
- Nueva versión de la Aplicación de Presentación de ofertas. Se sustituye la versión 4.70.0 por la versión 4.73.0. Sería conveniente que los licitadores instalasen la última versión: [manual de instalación](#).

